	Van Doorn
Opdrachtgever	Gemeente Leiden
Locatie	Leiden Merenwijk - onkruidbeheersing op verharding

2022 — 2023

MNC: MEI, JUNI, JULI, AUGUSTUS, SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER, DECEMBER, JANUARI, FEBRUARI, MAART, APRIL, MEI, JUNI, JULI, AUGUSTUS, SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER, DECEMBER

WK: 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Legend:
- Bestrijding heet water
- Bestrijding alternatieve methoden
- Inspectie beeldkwaliteit B

Bestk. postnr.	Omschrijving	Hoev ter inl	Een-heid
	PERCEEL 3 Leiden Merenwijk		
	Werkzaamheden t.b.v. "nulbeurt" en opneming		
	Uitvoeren meetronde		
100010	Inspecteren beeldkwaliteit t.b.v nulbeurt	1,00	keer
100030	Uitvoeren eindopneming (beelkwal B)	1,00	keer
3	**Onkruidbeheersing**		
30	**ONKRUIDBEHEERSING OP HOOFDWEGEN**		
300020	Onkruidbeheersing goten en randstroken	83	week
300040	Beheersen onkruid-elementenverharding B	83	week
300050	Beheersen onkruid-ongebonden verharding B	83	week
	ONKRUIDBEHEERSING WIJK EN BUURTWEGEN		
310020	Onkruidbeheersing goten en randstroken	83	week
310030	Beheersen onkruid-elementenverharding B	83	week
310040	Beheersen onkruid-elementenverharding B	83	week
	ONKRUIDBEHEERSING WINKELGEBIED		
320020	Onkruidbeheersing goten en randstroken	83	week
320030	Beheersen onkruid-elementenverharding B	83	week
320040	Beheersen onkruid-elementenverharding B	83	week
	ONKRUIDBEHEERSING ONGEBONDEN VERHARDINGEN		
340010	Beheersen onkruid-ongebonden verharding B	83	week
340020	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding B	83	week
	ONKRUIDBEHEERSING OBSTAKELS		
350010	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding B	83	week